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CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 
per servizi e forniture 

rilasciato dalla 
 

Commissione istituita con D.S.G. n. 13 del 29 gennaio 2022 ai fini della verifica di 
conformità delle prestazioni eseguite in esecuzione del Contratto esecutivo del 25 
novembre 2019 stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e la società ALMAVIVA S.p.A., 
mandataria del R.T.I. come specificato nel contratto medesimo, e di tutti gli atti ad esso 
connessi, così composta: 
 
Avvocato dello Stato Francesco Meloncelli – Presidente 
Sig.ra Daniela Frascaroli – Funzionario amministrativo – Componente 
Dott.ssa Alessandra Angelucci – Funzionario informatico – Componente 

e 
relativo all’appalto per il servizio di Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi cloud computing-
SPC L4, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza informatica sino 
31.12.2020, nell’ambito del progetto Avvocatura 2020 
 
La Commissione dà atto che: 

• l’oggetto dell’affidamento è: “Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi cloud 

computing-SPC L4, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e 

assistenza informatica sino 31.12.2020, nell’ambito del progetto Avvocatura 2020”;  

• alla procedura di affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione 

(CONSIP) è assegnato il CIG (derivato) n. 8038710957;  

• l’oggetto della prestazione appartiene alla categoria del “servizio”;  

• l’Avvocatura, previa determinazione del Segretario Generale n. 359 del 23/09/2019, ha 

stipulato il 25 novembre 2019 il Contratto esecutivo con Almaviva in qualità di mandataria 

del R.T.I. che si è aggiudicato il Contratto Quadro SPC CLOUD Lotto 4 del 4 agosto 

2017, a seguito di bando di gara CONSIP a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come 

da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 

e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, 

inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 

settembre 2014; 

• nel Contratto Quadro, si legge: 

- 1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre 

che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della 

Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: 

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005; 
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c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006; 
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207; 
e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro 
(Approvazione del nuovo capitolato d’oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del 
Provveditorato generale dello Stato), nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari 
in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere 
esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte 
integrante del presente atto; 
f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni; 
g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 
contratti di diritto privato; 
h) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

- 1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono 

sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi 

carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano 

modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo 

rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a 

risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

- 15.4 In ogni caso, l’Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di 

conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare 

esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.lgs. n. 163/20061, anche facendo 

ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di 

contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle 

prescrizioni contrattuali. 

• il Contratto esecutivo ha durata fino al 31 dicembre 2020, prorogata: con Addendum 

29/12/2020 fino al 31 dicembre 2021; con Addendum 10/12/2021 fino al 3 agosto 2022; 

con Addendum 08/07/2022 fino al 31 dicembre 2022; 

• l’importo di aggiudicazione dell’appalto è di € 901.639,34, ovverosia sopra soglia, peraltro 

previsto per una pluralità di servizi, come da Contratto esecutivo e relativi Piano e Progetto 

dei Fabbisogni, consistenti in: P1 –Sviluppo dei Servizi on line; P2 –Rifacimento sito 

istituzionale e portale intranet; P3 –Flussi di informazioni con le altre Amministrazioni; 

con Addendum 8/7/2022 è stato convenuto l’aumento dell’ipotesi di spesa a € 

1.101.639,34 a fronte dell’aggiornamento del Piano e del Progetto dei fabbisogni; 

• la verifica di conformità, come da provvedimento d’incarico alla Commissione de qua, 

riguarda le schede d’intervento corrispondenti ai servizi P2 “Rifacimento sito web 

istituzionale” e “Rifacimento portale intranet”, per le quali sono state comunicate le 

dichiarazioni di pronti al collaudo da parte del fornitore;  

• con la già citata determinazione del Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato in data 

23/09/2019 n. 359 sono stati nominati quale responsabile del procedimento la dott.ssa 

 
1 Il riferimento agli artt. 312 e ss, del D.Lgs. n. 163/2006 sembra essere un refuso in quanto il Codice non contiene 

tale numero di articoli; quindi, il riferimento dovrebbe attenere al Regolamento (DPR n. 207/2010) 
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Carla Ciampa, in qualità di preposto all’Ufficio Contratti, e Direttore dell’esecuzione 

l’Ing. Fabio Zito in servizio presso l’Ufficio CED di questa Avvocatura; 

• con disposizione del Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato in data 28/12/2020 

n. 674 l’ing. Antonella MIELE, funzionario informatico dell’Ufficio CED di questa 

Avvocatura, è stata nominata Responsabile del procedimento in sostituzione della 

dott.ssa Carla Ciampa; 

• come indicato nel D.S.G. n. 13 del 29 gennaio 2022 di costituzione della Commissione,  

- il R.T.I. ha comunicato il “pronti al collaudo” con riferimento alle seguenti schede 

di intervento:  

- ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.11 (All. 1) 

- ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8 (All. 2) 

- la relazione di Sogei inviata via mail il 16/12/2021 Prot. Avvocatura dello 

Stato n. 733635/2021 (All. 3) attesta la regolarità della documentazione prodotta 

inerente al Rifacimento del portale intranet;  

- la relazione di Sogei inviata via mail il 10/1/2022 Prot. Avvocatura dello 

Stato n. 0014938/2022 (All. 4) attesta la regolarità della documentazione prodotta 

inerente al Rifacimento del sito web istituzionale; 

- i collaudi sono effettuati con le modalità previste dall’art. 10 del Contratto esecutivo 

del 25 novembre 2019 in conformità al Capitolato Tecnico ed alla relativa 

Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto quadro 

del 4 agosto 2017 e le operazioni di collaudo sono oggetto di apposito verbale, 

riferito a tutti gli oggetti della fornitura, sottoscritto da una Commissione e dal 

Rappresentante del Fornitore. 

Tanto premesso, la Commissione: 

• Ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alla Scheda di intervento “Rifacimento 

portale intranet” (Cartella All. 5), ivi incluso il Piano dei test (All. 6); 

• Ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alla Scheda di intervento “Sito web 

istituzionale” (Cartella All. 7), ivi incluso il Piano dei test (All. 8); 

• Si è avvalsa del supporto di Sogei, i cui tecnici – tra l’altro - hanno elaborato i “Casi d’uso” 

relativi al “Portale intranet” (All. 9 e 10) e al “Sito web istituzionale” (All. 11, 12, 13), al 

fine di facilitare alla Commissione l’esecuzione delle verifiche in modalità di navigazione 

in qualità di utente nonché in modalità di amministratore per la pubblicazione e la modifica 

dei contenuti e infine in modalità di utente qualificato per l’accesso o per la pubblicazione 

e la modifica di contenuti particolari, anche da dispositivi diversi dal personal computer 

(ad es. tablet o smartphone); 

• Si è riunita in seduta ristretta, al fine di determinare le modalità di svolgimento delle 

verifiche, nei giorni 2, 8, 14 e 21 febbraio 2022, 7 e 20 aprile 2022 e 10 maggio 2022 (All. 

14-20). 
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*  *  *  *  * 

 

Scheda Intervento ADS_L5_040320 _Rifacimento portale intranet_V.1.11 

 
La Commissione di collaudo ha proceduto alle verifiche del prodotto di cui alla Scheda di 
intervento ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.11, a partire dal 23/02/2022, in 
ossequio alla normativa applicabile, ai documenti contrattuali citati in premessa, nonché 
conformemente al Progetto dei Fabbisogni SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-
ProgettoFabbisogni-4.0 del 12/11/2021, punto 3.8 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 
pag. 17/21- “I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti ad un 
collaudo “sul campo” da parte dell’Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle 
Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno. Al termine sarà redatto un Verbale 
di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti. È responsabilità del Raggruppamento 
fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del collaudo.” 

Le verifiche (Cartella All. 21) sono state eseguite nelle seguenti date: 

Data della 
seduta 

N. 
seduta 

Tipo di 
test 

Oggetto della verifica 
(Caso d’uso) 

Data di 
comunicazione 
verbale via 
PEC 

N. 
protocollo 

23/02/2022 1 Prima 
verifica 

n. 1 24/03/2022 122353 

02/03/2022 2 Prima 
verifica 

n. 1 (seguito) 08/03/2022 151734 

04/03/2022 3 Prima 
verifica 

n. 1 (seguito), 2, 3 10/03/2022 156725 

08/03/2022 4 Prima 
verifica 

n. 3 (seguito), 4 14/03/2022 166348 

10/03/2022 5 Prima 
verifica 

n. 5, 6 14/03/2022 166348 

14/03/2022 6 Prima 
verifica 

n. 6 (seguito), 7, 8, 9 17/03/2022 177262 

18/03/2022 7 Prima 
verifica 

n. 10 21/03/2022 185348 

18/03/2022 7 Test 
regressivo 

n. 1 (passaggi 14, 18, 20); n. 5 
(passaggi 5, 8, 15, 18) 

21/03/2022 185348 

29/03/2022 8 Prima 
verifica 

n. 10 (seguito) 05/04/2022 220860 

29/03/2022 8 Test 
regressivo 

n. 6 (passaggio 5) 05/04/2022 220860 

20/04/2022 9 Test 
regressivo 

Seduta andata deserta 21/04/2022 258643 

27/04/2022 10 Test 
regressivo 

n. 1, 2 28/04/2022 275090 
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Data della 
seduta 

N. 
seduta 

Tipo di 
test 

Oggetto della verifica 
(Caso d’uso) 

Data di 
comunicazione 
verbale via 
PEC 

N. 
protocollo 

04/05/2022 11 Test 
regressivo 

n. 3 05/05/2022 293483 

09/05/2022 12 Test 
regressivo 

n. 1 (pass. 15), 4, 5, 6 e 7 13/05/2022 314253 

17/05/2022 13 Test 
regressivo 

n. 8, 9 e 10 23/05/2022 336035 

 

In data 17/05/2022, al termine della prima tornata di test regressivi sul prodotto “Rifacimento portale 

intranet”, la Commissione di collaudo, così come riportato nel verbale della seduta al quale ci si 

richiama, ha riscontrato il superamento del valore di soglia dell’indicatore IQ19 “Difettosità in 

collaudo”, di cui al punto 7.2 dell’Appendice 1 al Capitolato tecnico recante “Indicatori di qualità della 

fornitura per il Lotto 4”, tale da comportare l’emissione di un rilievo. 

Conformemente a quanto preannunciato nella seduta del 17/05/2022, con la nota 25/5/2022, prot. 

n. 343706 (All. 22), la Commissione ha intimato al Fornitore di presentare, entro 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro da doversi implementare nei 

successivi 20 (venti) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore avrebbe dovuto dare comunicazione di 

“pronto alla verifica”. 

Con comunicazione in data 07/07/2022 (All. 23), il Fornitore ha comunicato il “Pronto alla verifica” 

e, a partire dal 12 luglio 2022, la Commissione ha avviato il ciclo di verifica di conformità definitiva ai 

sensi dell’art. 318 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; delle relative sedute sono stati redatti verbali 

(Cartella All. 24) che sono stati sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, ai sensi dell’art. 319 del d.P.R. 

sopra citato. 

La verifica di conformità definitiva è stata svolta nelle seguenti date: 

Data della 
seduta 

N. 
seduta 

Tipo di test Oggetto della verifica (Caso 
d’uso) 

Data di avviso e 
convocazione via 
PEC 

N. 
protocollo 

12/07/2022 1 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 1 (passaggi 6, 9, 11, 15, 18, 20, 
22), n. 2 (passaggio 4), n. 3 
(passaggi 2, 7, 10, 12, 13), n. 4 
(passaggi 1, 10), n. 5 (passaggi 5, 
9)   

07/07/2022 443096 

13/07/2022 2 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 4 (passaggio 1), n. 5 (passaggio 
9), n. 6 (passaggi 1.c, 2, 5, 6), n. 
7 (passaggi 1.b, 3, 4, 6) n. 10 
(passaggi 3, 6, 10, 15, 16, 17, 19, 
22, 23) 

07/07/2022 443096 

25/07/2022 3 Verifica sui 
difetti sui quali 
la 
Commissione 
ha prescritto la 

n. 6 (passaggio 1.c), n. 10 
(passaggio 23 

13/07/2022 457765 
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Data della 
seduta 

N. 
seduta 

Tipo di test Oggetto della verifica (Caso 
d’uso) 

Data di avviso e 
convocazione via 
PEC 

N. 
protocollo 

risoluzione 
entro il 25 
luglio 2022 

10/10/2022 4 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 1 (passaggio 22), 4 (passaggio 
1) 

13/09/2022 566171 

12/12/2022 8 Verifica di 
conformità 
definitiva alle 
Linee Guida 
AgID 
approvate con 
Determinazio
ne n. 
224/2022 

Cfr. Scheda intervento 
ADS_L5_05122022_PortaleIntr
anet_SitoWeb_Statistiche_V 1 
(All. 25) 

Caso d’uso n. 2, Caso d’uso n. 4 

02/12/2022 777783 

 
In data 12/12/2022 la Commissione ha, altresì, svolto in contraddittorio con il fornitore la verifica 
dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine al prodotto 
“ADS_L5_040320_Rifacimento portale intranet_V.1.11” come da tabella che segue:



 
Avvocatura Generale dello Stato 
 

-7- 

 

Prodotto “Portale intranet” - Situazione pagamenti linee di intervento alla data del 07/12/2022 

Rif. 
Pagamento 

Fattura Data Causale Linea di 
dettaglio 

della 
fornitura 

Servizio Dettaglio prodotto  Importo fatturato  IVA 22% Totale 
importo 
fattura 

1 1422105630  15/06/2021 RIF_INT - 
ADS_L5_040320_Rifacimento 
portale 
intranet_V.1.8 

10 Servizio 
L4.S1.1bis 

RIF_INT - DEFINIZIONE - 
02/03/2020 31/07/2020 - Valore 
fatturabile Eur 12.636,37 

                 12.636,37 €       2.780,00 €     15.416,37 €  

2 1422105630  15/06/2021 RIF_INT - 
ADS_L5_040320_Rifacimento 
portale 
intranet_V.1.8 

20 Servizio 
L4.S1.1bis 

RIF_INT - ANALISI - 02/03/2020 
19/02/2021 - Valore fatturabile Eur 
12.636 ,37 

                 12.636,37 €       2.780,00 €     15.416,37 €  

3 1422105630  15/06/2021 RIF_INT - 
ADS_L5_040320_Rifacimento 
portale 
intranet_V.1.8 

30 Servizio 
L4.S1.1bis 

RIF_INT - DISEGNO - 
15/02/2021 19/03/2021 e 
06/04/2021 16/04/2021-Valore 
fatturabile Eur 12.636,37 

                 12.636,37 €       2.780,00 €     15.416,37 €  

4 1422203872  11/05/2022 RIF_INT -
ADS_L5_040320_Rifacimento 
portale intranet 
V. 1.11 

10 Servizio 
L4.S1.1a 
Servizio 
L4.S3 

RIF_INT-REALIZZAZIONE -
05/03/2021 03/09/2021 - Servizio 
L4.S1.1a G/P 273 e Servizio L4.S3 
G/P 115 - Valore 
fatturabile Eur 37.909,10 Eur pari al 
30% intero PDL 

                 37.909,10 €       8.340,00 €     46.249,10 €  

      
Totale fatturato                  75.818,21 €     16.680,01 €     92.498,22 €  

      
Totale intervento                126.363,68 €  

  

      
Differenza da fatturare                  50.545,47 €  

  

https://avvocaturastato.sharepoint.com/:b:/s/CabinaregiacollaudointranetewebAvvocatura2020/EfAFrTHScxdHo9UzXB7Vh-MB9SUA7yFWGk9q_IrFdUyWqg?e=k5sAOT
https://avvocaturastato.sharepoint.com/:b:/s/CabinaregiacollaudointranetewebAvvocatura2020/EfAFrTHScxdHo9UzXB7Vh-MB9SUA7yFWGk9q_IrFdUyWqg?e=k5sAOT
https://avvocaturastato.sharepoint.com/:b:/s/CabinaregiacollaudointranetewebAvvocatura2020/EfAFrTHScxdHo9UzXB7Vh-MB9SUA7yFWGk9q_IrFdUyWqg?e=k5sAOT
https://avvocaturastato.sharepoint.com/:b:/s/CabinaregiacollaudointranetewebAvvocatura2020/Ec4SHUhJ8hJPrQuq-hAqj3gB9Ttwg4HiZYHgcso2mwzXaA?e=JL06NQ
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*  *  *  *  *   

 

Scheda Intervento ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8 

 
La Commissione di collaudo ha proceduto alle verifiche del prodotto di cui alla Scheda di 
intervento ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8, a partire dal 24/02/2022, 
in ossequio alla normativa applicabile, ai documenti contrattuali citati in premessa, nonché 
conformemente al Progetto dei Fabbisogni SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-
ProgettoFabbisogni-4.0 del 12/11/2021, punto 3.8 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 
pag. 17/21- “I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti ad un 
collaudo “sul campo” da parte dell’Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI nelle 
Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno. Al termine sarà redatto un Verbale 
di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti. È responsabilità del Raggruppamento 
fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del collaudo.” 

Le verifiche (Cartella All. 26) sono state eseguite nelle seguenti date: 

Data della 
seduta 

N. 
seduta 

Tipo di 
test 

Oggetto della verifica 
(Caso d’uso) 

Data di 
comunicazione 
verbale via 
PEC 

N. 
protocollo 

24/02/2022 1 Prima 
verifica 

n. 1, 2 03/03/2022 141435 

23/03/2022 2 Prima 
verifica e 
test 
regressivo 

n. 2 (test regressivo e seguito), 
3, 4, 5, 6 

01/04/2022 214804 

25/03/2022 3 Prima 
verifica 

n. 7, 8 01/04/2022 214804 

29/03/2022 4 Prima 
verifica 

n. 8 (seguito), 9 05/04/2022 220860 

01/04/2022 5 Prima 
verifica 

n. 7 (seguito) 06/04/2022 223103 

17/05/2022 6 Test 
regressivo 

n. 1, 2, 3, 5, 6 25/05/2022 343610 

24/05/2022 7 Test 
regressivo 

n. 7 30/05/2022 352938 

31/05/2022 8 Test 
regressivo 

n. 7 (seguito), 8, 9 07/06/2022 373868 

 

In data 31/05/2022, al termine della prima tornata di test regressivi sul prodotto “Rifacimento sito 

web istituzionale”, la Commissione di collaudo, così come riportato nel verbale della seduta al quale 

ci si richiama, ha riscontrato il superamento del valore di soglia dell’indicatore IQ19 “Difettosità in 
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collaudo”, di cui al punto 7.2 dell’Appendice 1 al Capitolato tecnico recante “Indicatori di qualità della 

fornitura per il Lotto 4”, tale da comportare l’emissione di un rilievo. 

Conformemente a quanto preannunciato nella seduta del 31/05/2022, con la nota 08/06/2022, prot. 

n. 376462 (All. 27), la Commissione ha intimato al Fornitore di presentare, entro 5 (cinque) giorni 

lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro da doversi implementare nei 

successivi 17 (diciassette) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore avrebbe dovuto dare 

comunicazione di “pronto alla verifica”. 

Con comunicazione in data 07/07/2022 (All. 28), il Fornitore ha comunicato il “Pronto alla verifica” 

e, a partire dal 12 luglio 2022, la Commissione ha avviato il ciclo di verifica di conformità definitiva ai 

sensi dell’art. 318 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; delle relative sedute sono stati redatti verbali 

(Cartella All. 24) che sono stati sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, ai sensi dell’art. 319 del d.P.R. 

sopra citato. 

La verifica di conformità definitiva è stata svolta nelle seguenti date: 

Data della 
seduta 

N. 
seduta 

Tipo di test Oggetto della verifica (Caso 
d’uso) 

Data di avviso e 
convocazione via 
PEC 

N. 
protocollo 

13/07/2022 2 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 1 (passaggio 8), n. 2 (passaggi 
11, 14, 18, 19) 

07/07/2022 443096 

25/07/2022 3 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 2 (passaggi 22, 24), n. 5 
(passaggi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11), n. 
6 (passaggi 4, 6) 

13/07/2022 457765 

10/10/2022 4 Verifica sui 
difetti sui quali 
la 
Commissione 
ha prescritto la 
risoluzione 
entro il 6 
ottobre 2022 

n. 6 (passaggio 6), 4 (passaggio 1) 13/09/2022 566171 

10/10/2022 4 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 7 (passaggi 1.a, 2.b, 2.c, 3.e, 4, 
4.a) 

13/09/2022 566171 

17/10/2022 5 Verifica sui 
difetti sui quali 
la 
Commissione 
ha prescritto la 
risoluzione 
entro il 17 
ottobre 2022 

n. 7 (passaggio 4.a) 11/10/2022 633570 

17/10/2022 5 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 7 (passaggi 4.b, 7.a, 7.f, 8, 
11.d, 12.c, 12.d, 14.a, 14.b) 

11/10/2022 633570 

24/10/2022 6 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 7 (passaggi 14.b, 14.c, 15.b, 
27.a, 28, 28.b, 29) 

18/10/2022 650854 
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Data della 
seduta 

N. 
seduta 

Tipo di test Oggetto della verifica (Caso 
d’uso) 

Data di avviso e 
convocazione via 
PEC 

N. 
protocollo 

14/11/2022 7 Verifica sui 
difetti sui quali 
la 
Commissione 
ha prescritto la 
risoluzione 
entro il 14 
novembre 
2022 

n. 7 (passaggi 14.b, 15.b, 29) 25/10/2022 672536 

14/11/2022 7 Verifica di 
conformità 
definitiva 

n. 8 (passaggi 1, 5, 6, 7, 8, 10), n. 
9 (passaggio 1) 

25/10/2022 672536 

12/12/2022 8 Verifica sui 
difetti sui quali 
la 
Commissione 
ha prescritto la 
risoluzione 
entro il 12 
dicembre 2022 

n. 8 (passaggio 8), n. 9 (passaggio 
1) 

02/12/2022 777783 

12/12/2022 8 Verifica di 
conformità 
definitiva alle 
Linee Guida 
AgID 
approvate con 
Determinazio
ne n. 
224/2022 

Cfr. Scheda intervento 
ADS_L5_05122022_PortaleIntr
anet_SitoWeb_Statistiche_V 1 
(All. 25) 

Caso d’uso n. 1, Caso d’uso n. 3 

02/12/2022 777783 

 
In data 12/12/2022 la Commissione ha, altresì, svolto in contraddittorio con il fornitore la verifica 
dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine al prodotto 
“ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8” come da tabella che segue:
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Prodotto “Sito web istituzionale” - Situazione pagamenti linee di intervento alla data del 07/12/2022 

Rif. 
Pagamento 

Fattura Data Causale Linea di 
dettaglio 

della 
fornitura 

Servizio Dettaglio prodotto  Importo fatturato  IVA 22% Totale importo 
fattura 

1 1422104574  17/05/2021 RIF_SWI - 
ADS_L5_040320_Rifacimento sito web 
istituzionale_V.1.6_2021_0207680_A 

10 Servizio 
L4.S1.1a 
G/P 50 e 
servizio 
L4.S7 

DEFINIZIONE - 
20/04/2020 30/07/2020 - 
Valore fatturabile Eur 
19.062,98 

                 19.062,98 €       4.193,86 €              23.256,84 €  

2 1422104574  17/05/2021 RIF_SWI - 
ADS_L5_040320_Rifacimento sito web 
istituzionale_V.1.6_2021_0207680_A 

20 Servizio 
L4.S1.1a 
G/P 50 e 
servizio 
L4.S7 

ANALISI - 20/04/2020 
29/01/2021 - Valore 
fatturabile Eur 19.062,98 

                 19.062,98 €       4.193,86 €              23.256,84 €  

3 1422105631  15/06/2021 RIF_SWI -
ADS_L5_040320_Rifacimento sito web 
istituzionale_V.1.6 

10 Servizio 
L4.S1.1a 
G/P 

RIF_SWI-DISEGNO - 
20/01/2021 10/02/2021 - 
Valore fatturabile Eur 
19.062,98 

                 19.062,98 €       4.193,86 €              23.256,84 €  

      
Totale fatturato                  57.188,94 €     12.581,57 €              69.770,51 €  

      
Totale intervento sito web                190.629,80 €  

  

      
Differenza da fatturare                133.440,86 €  

  

https://avvocaturastato.sharepoint.com/:b:/s/CabinaregiacollaudointranetewebAvvocatura2020/EYyU30cqpo9FibzMVpNiXegBFaoUp2ZN1bLlh4STknsYLQ?e=nqtgKb
https://avvocaturastato.sharepoint.com/:b:/s/CabinaregiacollaudointranetewebAvvocatura2020/EYyU30cqpo9FibzMVpNiXegBFaoUp2ZN1bLlh4STknsYLQ?e=nqtgKb
https://avvocaturastato.sharepoint.com/:b:/s/CabinaregiacollaudointranetewebAvvocatura2020/EY-ltE88jftBjDRUfC0ShEwBGY361M4QCPZ8R8LKNF0VZA?e=L9Acr4
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*  *  *  *  *   
 

Scheda Intervento ADS_L5_05122022_ Portale_Intranet_SitoWeb_Statistiche _V.1 

 

In data 12/12/2022, la Commissione ha, infine, dichiarato che avrebbe acquisito la scheda di 
intervento per le funzionalità di monitoraggio, in corso di approvazione da parte 
dell’amministrazione, al fine di tenerne conto in sede di certificazione. 

Dalla già citata Scheda ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_SitoWeb_Statistiche_V 1 (All. 25), 
approvata in data 14/12/2022, prot. n. 803429, e trasmessa a questa Commissione dal Direttore 
dell’Esecuzione Ing. Fabio Zito, si evince che il valore fatturabile dell’intervento è di € 2.678,83. 

Allo stato, non risultano pagamenti relativi a detto intervento. 
 
 

*  *  *  *  *   
 
 

RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’: 
 

Esaminati i seguenti documenti: 

- il Contratto quadro stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, in data 4 agosto 2017 da Consip con la Società ALMAVIVA S.p.A., quale società 
mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti Almawave, 
Indra e Intellera Consulting S.r.l. (già Price waterhouse Coopers Advisory), per l’acquisizione dei 
“Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line- Servizi di cloud computing, di 
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche 
amministrazioni – Lotto 4”, e relativi allegati; 

- il Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 stipulato tra l’Avvocatura Generale dello Stato e la 
società ALMAVIVA S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di 
Imprese con le società mandanti Almawave, Indra e Intellera Consulting S.r.l. (già Price 
waterhouse Coopers Advisory), per l’acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo, 
manutenzione e assistenza come dettagliati nel piano dei fabbisogni; 

- gli Addenda 29/12/2020, 10/12/2021 e 08/07/2022; 

- il provvedimento di costituzione della Commissione di collaudo di cui al DSG 29 gennaio 2022 
n. 13; 

- i documenti contabili come riepilogati nei prospetti che precedono relativi alla situazione dei 
pagamenti; 

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione; 

Viste le verifiche eseguite dalla Commissione di collaudo come da verbali allegati; 

Confrontati i dati di fatto risultanti dai processi verbale di verifica con le clausole dei contratti, del 
capitolato tecnico e delle appendici, con le schede di intervento e con i documenti contabili; 
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Visto il quadro normativo applicabile alla fornitura oggetto di verifica, come richiamata in 
premessa; 

Visto il Durc on line (All. 29) Numero Protocollo INPS_32958064 Data richiesta 04/10/2022 
Scadenza validità 01/02/2023, nel quale si dichiara che ALMAVIVA SPA, Codice fiscale 
08450891000, Sede legale Via Casal Boccone 188/190 Roma RM 00137, RISULTA REGOLARE 
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, 
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS e dell’INAIL; 

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i 
confronti, ritiene che: 

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono 
alle prescrizioni contrattuali; 

- l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell’esecuzione; 

- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni 
contenute nei documenti contabili; 

- l’esecutore ha ottemperato a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti 
disposizioni; 

- le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale come rideterminato 
con gli Addenda innanzi richiamati; 

- i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

- non risultano cessioni di credito da parte dell’esecutore né procure o deleghe a favore di terzi; 

- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il credito dell’esecutore è pari a: 

ADS_L5_040320 _Rifacimento portale intranet_V.1.11 €   50.545,47 

ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8 € 133.440,86 

ADS_L5_05122022_ Portale_Intranet_SitoWeb_Statistiche _V.1 €    2.678,83 

TOTALE CREDITO € 186.665,16 

Pertanto, la Commissione di collaudo 

CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

del servizio eseguito dalla società ALMAVIVA S.p.A., mandataria del R.T.I., in base ai contratti 
innanzi descritti relativamente agli interventi di cui alle schede ADS_L5_040320 _Rifacimento 
portale intranet_V.1.11; ADS_L5_040320_Rifacimento sito web istituzionale_V.1.8; 
ADS_L5_05122022_ Portale_Intranet_SitoWeb_Statistiche _V.1. 

Resta il credito di netti € 186.665,16 (diconsi euro centottantaseimilaseicentosessantacinque/16) 
che può essere corrisposto all’impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali di cui trattasi, e 

DISPONE 
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- che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, secondo 
il disposto dell’art. 1, co. 15 e 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell’art. 37 del D.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, del presente provvedimento nonché dei 
dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

- che sia assicurato il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento 
(flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la 
pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei 
vigenti obblighi di pubblicazione. 

Sottoscritto a Roma, in data delle firme digitali apposte al presente documento. 
 

Il Presidente        Le Componenti 
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