
 
 

1 

 

 
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 

per servizi e forniture 

 
rilasciato dalla Commissione istituita con D.S.G. n. 12 del 30 gennaio 2023 ai fini della 

verifica di conformità delle prestazioni eseguite in esecuzione del Contratto esecutivo del 

25 novembre 2019 stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e la società ALMAVIVA S.p.A., 

mandataria del R.T.I. come specificato nel contratto medesimo, e di tutti gli atti ad esso 

connessi, così composta:  
 
Avvocato dello Stato Francesco Meloncelli – Presidente  
Dott.ssa Alessandra Angelucci – Funzionario tecnico-informatico – Componente  
Dott. Alessandro Ricci – Funzionario amministrativo, giuridico e contabile– Componente  
 

e 
 
relativo all’appalto per il servizio di Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi 

cloud computing-SPC L4, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, 

manutenzione e assistenza informatica sino 31.12.2020, nell’ambito del progetto Avvocatura 

2020. 

 

 
 La Commissione dà atto che:  

• l’oggetto dell’affidamento è: “Realizzazione e gestione portali e servizi on line–servizi 

cloud computing-SPC L4, per acquisizione servizi di supporto organizzativo, sviluppo, 

manutenzione e assistenza informatica sino 31.12.2020, nell’ambito del progetto Avvo-

catura 2020”;  
• alla procedura di affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione 

(CONSIP) è assegnato il CIG (derivato) n. 8038710957;  
• l’oggetto della prestazione appartiene alla categoria del “servizio”;  
• l’Avvocatura, previa determinazione del Segretario Generale n. 359 del 23/09/2019, ha 

stipulato il 25 novembre 2019 il Contratto esecutivo con Almaviva in qualità di manda-
taria del R.T.I. che si è aggiudicato il Contratto Quadro SPC CLOUD Lotto 4 del 4 
agosto 2017, a seguito di bando di gara CONSIP a procedura ristretta, suddivisa in 4 
lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 
24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 
del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 
24280/2014 in data 19 settembre 2014;  

• nel Contratto Quadro, si legge: 
 - 1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre 
che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manife-
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stazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle atti-
vità e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge 
italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifesta-
zione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività 
e prestazioni contrattuali;  
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005; 
c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006;  
d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;  
e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro (Ap-

provazione del nuovo capitolato d’oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a 

cura del Provveditorato generale dello Stato), nonché dalle altre disposizioni anche re-
golamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara 
di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano 
parte integrante del presente atto;  
f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;  
g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti 
di diritto privato;  
h) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
- 1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, 
modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente 
contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo re-
stando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi 
migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre 
eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.  
- 15.4 In ogni caso, l’Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di confor-
mità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione 
ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.lgs. n. 163/20061, anche facendo ricorso alla docu-
mentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo atte-
stante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 

• il Contratto esecutivo ha durata fino al 31 dicembre 2020, prorogata: con Addendum 
29/12/2020 fino al 31 dicembre 2021; con Addendum 10/12/2021 fino al 3 agosto 2022; 
con Addendum 08/07/2022 fino al 31 dicembre 2022;  

• l’importo di aggiudicazione dell’appalto è di € 901.639,34, ovverosia sopra soglia, pe-
raltro previsto per una pluralità di servizi, come da Contratto esecutivo e relativi Piano 
e Progetto dei Fabbisogni, consistenti in: P1 –Sviluppo dei Servizi on line; P2 –Rifaci-
mento sito istituzionale e portale intranet; P3 –Flussi di informazioni con le altre Am-
ministrazioni; con Addendum 8/7/2022 è stato convenuto l’aumento dell’ipotesi di 

 
1 Il riferimento agli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006 sembra essere un refuso in quanto il Codice non contiene 
tale numero di articoli; quindi, il riferimento dovrebbe attenere al Regolamento (DPR n. 207/2010)   
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spesa a € 1.101.639,34 a fronte dell’aggiornamento del Piano e del Progetto dei fabbi-
sogni;  

• la verifica di conformità, come da provvedimento d’incarico alla Commissione de qua, 
riguarda la scheda d’intervento ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2 
rientrante nel servizio P2 “Rifacimento sito istituzionale e portale intranet”, per la quale 
è stata comunicata la dichiarazione di pronti al collaudo da parte del fornitore;  

• con la già citata determinazione del Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato in 
data 23/09/2019 n. 359 sono stati nominati quale responsabile del procedimento la 
dott.ssa Carla Ciampa, in qualità di preposto all’Ufficio Contratti, e Direttore dell’ese-

cuzione l’ing. Fabio Zito in servizio presso l’Ufficio CED di questa Avvocatura;  
• con disposizione del Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato in data 

28/12/2020 n. 674 l’ing. Antonella Miele, funzionario informatico dell’Ufficio CED di 
questa Avvocatura, è stata nominata Responsabile del procedimento in sostituzione 
della dott.ssa Carla Ciampa;  

• come indicato nel D.S.G. n. 12 del 30 gennaio 2023 di costituzione della Commissione, 
il R.T.I. ha comunicato il “pronti al collaudo” con riferimento alla seguente scheda di 
intervento:  
- ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2 (All. 1); 
- la relazione di Sogei inviata via mail il 07/12/2022 Prot. Avvocatura dello Stato n. 

0791151/2022 che attesta la regolarità della fornitura prodotta inerente al Portale 
Intranet Telemaco (All. 2); 

- i collaudi sono effettuati con le modalità previste dall’art. 10 del Contratto esecutivo 
del 25 novembre 2019 in conformità al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appen-
dice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto quadro del 4 
agosto 2017 e le operazioni di collaudo sono oggetto di apposito verbale, riferito a 
tutti gli oggetti della fornitura, sottoscritto da una Commissione e dal Rappresen-
tante del Fornitore.  

Tanto premesso, la Commissione, ritenuto di poter procedere al rilascio del certificato di 
verifica di conformità per la Scheda di intervento 
ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2: 
 

- ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alla Scheda di intervento “Portale 
Intranet Telemaco” (Cartella All. 3), ivi incluso il Piano dei test (All. 4);  

- si è avvalsa del supporto di Sogei, i cui tecnici – tra l’altro - hanno collaborato ad 
elaborare i “Casi d’uso” relativi al “Portale intranet Telemaco” (All. 5), al fine di 
facilitare alla Commissione l’esecuzione delle verifiche;  

- si è riunita in seduta ristretta, al fine di determinare le modalità di svolgimento delle 
verifiche, nei giorni 9 e 13 febbraio 2023 (All. 6 e 7) nonché in data 21 marzo 2023 
per formare il presente certificato di conformità (All. 8).  
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Scheda Intervento  ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2 

 
 
La Commissione di collaudo ha proceduto alle verifiche del prodotto di cui alla Scheda di 
intervento ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2, a partire dal 17/02/2023, in 
ossequio alla normativa applicabile, ai documenti contrattuali citati in premessa, nonché 
conformemente al Progetto dei Fabbisogni SPCL4-Avvocatura_Linea di Intervento L5-
ProgettoFabbisogni-4.0 del 12/11/2021, punto 3.8 Modalità di esecuzione del collaudo dei 
servizi pag. 17/21- “I servizi oggetto del presente Progetto dei Fabbisogni saranno sottoposti 
ad un collaudo “sul campo” da parte dell’Amministrazione, che eseguirà i test previsti dal RTI 
nelle Specifiche di collaudo ed ogni altro test che riterrà opportuno. Al termine sarà redatto un 
Verbale di Collaudo con il dettaglio di quanto effettuato e gli esiti. È responsabilità del 
Raggruppamento fornire personale e documentazione necessaria alla esecuzione del collaudo.” 
Le verifiche (verbali di cui agli All. 9 e All. 10) sono state eseguite nelle seguenti date: 
 

Data della seduta  N. seduta  Tipo di test  Oggetto della 

verifica (Caso 
d’uso)  

Data di comu-

nicazione ver-
bale via PEC  

N. protocollo  

17/02/2023  1  Prima verifica  n. 1-4 20/02/2023 136125 
27/02/2023  2  Test regressivo  n. 3.7  02/03/2023 161600 

In data 27/02/2023 la Commissione ha, altresì, svolto in contraddittorio con il fornitore la 
verifica dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine al prodotto 
“ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2”, dalla quale è emerso che il valore 
fatturabile concordato in contratto per l’intervento, ammonta ad euro 11.920,06, (al netto 
dell’IVA al 22%) incluse la fase di collaudo e l’avvio in esercizio, come da tabella che segue. 

FASE ATTIV-

ITA' 

Deliverables 
Data 

inizio 

Consegna 

entro il 

Valore fatturabile 

 

 

 

 

DEFINIZIONE, ANALISI e 

REALIZZAZIONE 

 

 
Specifiche funzionali 

 

Aggiornamento Specifiche funzionali Portale Intranet per 

nuovo profilo e aggiornamento menu (ADS_L5_Rifaci-

mento portale intranet_Specifiche funzionali _V.5.0) 

 

 

 

 

 
05/12/2022 

 

 

 

 

 
28/12/2022 

 

 

 

 

 
7.152,03 € 

 
Realizzazione soluzione applicativa

 
Codice sorgente 

Definizione piano dei test Piano dei test 

     

 

COLLAUDO 

Collaudo software  29/12/2022 30/01/2023 3.576,02 € 

Documentazione (se modificata)   

25/01/2023 

 

30/01/2022 

 

596,00 € 

     

AVVIO IN ESERCIZIO 
Avvio in esercizio  

31/01/2023 07/02/2023 596,00 € 

      

    TOTALE 11.920,06 € 

 
Allo stato, non risultano che siano stati effettuati pagamenti relativi a detto intervento. 
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RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

Esaminati i seguenti documenti:  
 

- il Contratto quadro stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, in data 4 agosto 2017 da Consip con la Società ALMAVIVA S.p.A., 
quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società 
mandanti Almawave, Indra e Intellera Consulting S.r.l. (già Price waterhouse Coopers 
Advisory), per l’acquisizione dei “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi 
on-line- Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi 
online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – Lotto 4”, e re-
lativi allegati;  

- il Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 stipulato tra l’Avvocatura Generale dello 
Stato e la società ALMAVIVA S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento 
temporaneo di Imprese con le società mandanti Almawave, Indra e Intellera Consulting 
S.r.l. (già Price waterhouse Coopers Advisory), per l’acquisizione dei servizi di sup-
porto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza come dettagliati nel piano dei 
fabbisogni;  

- gli Addenda 29/12/2020, 10/12/2021 e 08/07/2022;  
- il provvedimento di costituzione della Commissione di collaudo di cui al DSG 30 gen-

naio 2023 n. 12;  
- i documenti contabili relativi alla situazione dei pagamenti;  

 
Accertata la completezza della sopra elencata documentazione;  
 
Viste le verifiche eseguite dalla Commissione di collaudo come da verbali allegati;  
 
Confrontati i dati di fatto risultanti dai processi verbale di verifica con le clausole dei contratti, 
del capitolato tecnico e delle appendici, con la scheda di intervento e con i documenti contabili; 
 
Visto il quadro normativo applicabile alla fornitura oggetto di verifica, come richiamato in 
premessa; 
 
Visto il Durc on line (All. 11) Numero Protocollo INPS_34492718 Data richiesta 01/02/2023 
Scadenza validità 01/06/2023, nel quale si dichiara che ALMAVIVA SPA, Codice fiscale 
08450891000, Sede legale Via Casal Boccone 188/190 Roma RM 00137, RISULTA 
REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della 
richiesta, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS e dell’INAIL; 
 

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

 
da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i 
confronti, ritiene che:  
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- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e 

corrispondono alle prescrizioni contrattuali;  
- l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore 

dell’esecuzione;  
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le 

registrazioni contenute nei documenti contabili;  
- l’esecutore ha ottemperato a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle 

vigenti disposizioni;  
- le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale come 

rideterminato con gli Addenda innanzi richiamati;  
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;  
- non risultano cessioni di credito da parte dell’esecutore né procure o deleghe a favore 

di terzi;  
- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il credito dell’esecutore è pari a:  

 
ADS_L5_05122022_PortaleIntranet_Telemaco_V 2 € 11.920,06 

 
Pertanto, la Commissione di collaudo  
 

CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

del servizio eseguito dalla società ALMAVIVA S.p.A., mandataria del R.T.I., in base ai con-
tratti innanzi descritti relativamente agli interventi di cui alla scheda DS_L5_05122022_Porta-
leIntranet_Telemaco_V 2. 
 
Resta il credito di netti € 11.920,06 (euro undicimilanovecentoventi/06) che può essere corri-
sposto all’impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali di cui trattasi, e  
 

DISPONE 

 

- che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza 
amministrativa, secondo il disposto dell’art. 1, co. 15 e 32, della L. 6 novembre 2012, 
n. 190, nonché dell’art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito 
web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione, del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad 
esso relative nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

- che sia assicurato il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal 
procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in 
modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad 
assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.  
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Sottoscritto a Roma, in data delle firme digitali apposte al presente documento.  
 
 
Il Presidente                                                                                                    I Componenti 
 


		2023-03-22T10:14:31+0100
	ALESSANDRO RICCI


		2023-03-23T13:20:25+0000
	MELONCELLI FRANCESCO


		2023-03-23T15:02:01+0000
	Angelucci Alessandra




