



Avvocatura Generale dello Stato

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
per servizi e forniture**

rilasciato dalla **Commissione istituita con D.S.G. n. 378 del 18 giugno 2021 ai fini della verifica di conformità delle prestazioni eseguite in esecuzione del Contratto esecutivo del 19 giugno 2018 stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e l’R.T.I. ACCENTURE SPA, mandataria del R.T.I. come specificato nel contratto medesimo, e di tutti gli atti ad esso connessi, così composta:**

Avvocato dello Stato Luigi Simeoli – Presidente

Ing. Vincenzo Cianfarani – Funzionario informatico – Componente

Dott. Antonio Leone – Funzionario amministrativo, giuridico e contabile– Componente

e

relativo all’appalto per il servizio di Realizzazione di *Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni- ID SIGEF 1607, CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 1 del 19.06.2018 nell’ambito del progetto Avvocatura 2020.*

- l’oggetto dell’affidamento è: “*Realizzazione Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni- ID SIGEF 1607, CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 1 del 19.06.2018 nell’ambito del progetto Avvocatura 2020,*”;
- alla procedura di affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (CONSIP) è assegnato il CIG (derivato) n. 7495533581;
- l’oggetto della prestazione appartiene alla categoria del “servizio”;
- l’Avvocatura, previa determinazione del Segretario Generale n. 173 del 17/05/2018, ha stipulato il 19.06.2018 il Contratto esecutivo con Accenture in qualità di mandataria del R.T.I. che si è aggiudicato il Contratto Quadro – lotto 1 procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento di servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni- id sigef 1607, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15/05/2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 30167/2015 in data 2 /12/2015;
- nel Contratto Quadro, si legge:
 - 1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manife-



Avvocatura Generale dello Stato

stazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005;
- c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006;
- d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro (*Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato*), nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
- g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- h) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

- 1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 15.4 In ogni caso, l'Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.lgs. n. 163/2006¹, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

- il Contratto esecutivo ha avuto durata fino al 31 dicembre 2020, prorogata: con Addendum 30/12/2020 fino al 31 dicembre 2021; con Addendum 12/12/2021 fino al 20 giugno 2022;
- l'importo di aggiudicazione dell'appalto è sopra soglia;
- la verifica di conformità, come da provvedimento d'incarico alla Commissione *de qua*, ha riguardato le schede di intervento:
 - ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0 ;
 - ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8 ;

¹ Il riferimento agli artt. 312 e ss., del D.lgs. n. 163/2006 sembra essere un refuso in quanto il Codice non contiene tale numero di articoli; quindi, il riferimento dovrebbe attenere al Regolamento (DPR n. 207/2010)



Avvocatura Generale dello Stato

- ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale Gruppo B v.2.0 ;
 - ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9 ;
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9 ;
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0 ;
 - ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0 ;
 - ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2;
 - ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 (per la quota parte relativa alla migrazione dei dati non strutturati) ;
- per le quali è stata comunicata la dichiarazione di pronti al collaudo da parte del fornitore;
- con la già citata determinazione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 08/04/2019 n. 123 sono stati nominati quale responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Ciampa, in qualità di preposto all'Ufficio Contratti, e **Direttore dell'esecuzione l'ing. Fabio Zito** in servizio presso l'Ufficio CED di questa Avvocatura;
 - con disposizione del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato in data 28/12/2020 n. 673 **l'ing. Antonella Miele**, funzionario informatico dell'Ufficio CED di questa Avvocatura, è stata nominata **Responsabile del procedimento** in sostituzione della dott.ssa Carla Ciampa;
 - come indicato nel D.S.G. n. 378 del 18 giugno 2021 di costituzione della Commissione, il R.T.I. ha comunicato il "pronti al collaudo" con riferimento, tra le altre, alle seguenti schede di intervento:
 - ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;
 - ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;
 - ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;
 - ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;
 - ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0;
 - ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;
 - ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2;
 - ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 (per la quota parte relativa alla migrazione dei dati non strutturati)
 - la relazione di Sogei inviata via mail il 17/06/2021 Prot. Avvocatura dello Stato n. 382746/2021 ha attestato la regolarità della documentazione prodotta;



Avvocatura Generale dello Stato

- i collaudi sono stati effettuati con le modalità previste dall'art. 10.5.2 del Contratto esecutivo del 25 novembre 2019 in conformità al Capitolato Tecnico (punto 8.7).
- in data 15/07/2024 la Commissione ha già emesso la Certificazione di conformità relativa alle Schede
- **ADS_OB2_20181105_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi interni_v8;**
- **ADS_OB2_20200807_Scheda intervento Gap Funzionale GruppoB v.2.0;**
- **ADS_OB2_20201215_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita - Gap Funzionale_v1.2;**
- **ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Liquidazione_v9;**
- **ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Affare Amministrativo_v9;**
- **ADS_OB2_20181106_Scheda intervento Reing Gestione Personale_v8.0;**
- **ADS_OB3_20200122_Scheda intervento Custom IA PEC_v5.0;**
- **ADS_OB4_20200302_Scheda intervento Integrazione PCT_v1.2,**
- **ADS_OB2_20181108_Scheda intervento Reing Affare Legale - Flussi ingresso e uscita_v9.0;**
- Riservando con un successivo documento di dare evidenza dei risultati del collaudo della migrazione dati.
- **Con successiva DDG n. 639/2025 la commissione di collaudo è stata riattivata per procedere alla chiusura del collaudo in corso nei termini indicati da SOGEI nella relazione del 9 luglio 2025 prot. 2025/0473621. (All. 1 e 2)**

La seguente certificazione di conformità riguarda, quindi, le schede di intervento:

ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione_dati_v1.0;

ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 per la quota parte relativa alla migrazione dei dati amministrativi (già ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 per cui è stato effettuato un aggiornamento e relativo passaggio di versione)". (All. 3 e 4)

Con **DET S.G. n. 61/2024 ()** *"RILEVATO che il R.T.I. ha comunicato il "pronti al collaudo" con riferimento alle seguenti ulteriori schede di intervento, concernenti l'attività di migrazione: ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione_dati_v1.0 e ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 per la quota parte relativa alla migrazione dei dati amministrativi (già ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 per cui è stato effettuato un aggiornamento e relativo passaggio di versione)"* è stato disposto che *"la Commissione già incaricata con DSG numero 378 del 2021 proceda, in continuità con le attività di collaudo in corso, anche al collaudo del software sviluppato per le attività di migrazione"* (All.5).

La Commissione di collaudo:



Avvocatura Generale dello Stato

- ha acquisito dal RUP la documentazione inerente alle predette Schede di intervento, (All. 1 e 2);
- si è avvalsa del supporto di Sogei, i cui tecnici – tra l’altro - hanno collaborato ad elaborare i “Casi d’uso”, al fine di facilitare alla Commissione l’esecuzione delle verifiche;
- si è riunita in seduta ristretta in data 10 dicembre 2025 per formare il presente certificato di conformità.

Si premette, in via preliminare che:

- Le parti hanno concordato che il collaudo avesse ad oggetto non soltanto i casi di uso volti a testare singole funzioni, ma anche l’utilizzo complessivo dell’applicativo ADS2020 (successivamente denominato NOVA) nell’ottica dell’utente finale.
- La complessità di tali verifiche ha richiesto un cospicuo numero di sessioni di collaudo.
- Le sessioni di collaudo, atteso il numero elevato di partecipanti e la necessità che ognuno avesse la possibilità di verificare il risultato dei test nel momento stesso dell’effettuazione, si sono svolte sempre sulla piattaforma TEAMS.

La documentazione di tali sessioni è stata affidata, per ragioni di speditezza, atteso il rapido susseguirsi delle sessioni – sull’accordo delle parti in ordine alle voci contenute – ad un file Excel (all.6) in cui è stato indicato:

- A) numero progressivo della segnalazione data della sessione di collaudo;
- B) flusso impattato dalla migrazione;
- C) referente della segnalazione
- D) contenuto della segnalazione (esito del test);;
- E) data della segnalazione
- F) eventuali note e dettagli
- G) data della presa in carico del fornitore
- H) problematica riscontrata (issue type);
- I) codice identificativo dello sviluppo (id devops);
- J) Impresa realizzatrice dello sviluppo;
- K) Stato della segnalazione;
- L) Remediation;
- M) Data merge (data in cui è stata apportata la correzione -data risoluzione);
- N) Data della verifica;
- O) Preverifica ADS (se occorsa);
- P) Preverifica SOGEI (se occorsa);
- Q) Eventuali osservazioni del Fornitore (RTI);
- R) Conclusioni del RTI;
- S) Eventuale ulteriore verifica;
- T) Esito finale del collaudo.



Avvocatura Generale dello Stato

Tanto premesso, la chiusura di tale fase di collaudo (migrazione) non è avvenuta, in quanto, per circostanze non previste e non prevedibili si sono rese necessari ulteriori approfondimenti in ordine alla natura dei dati oggetto di migrazione , nonché alla mappatura ed alla verifica di corrispondenza degli stessi tra il vecchio ed il nuovo sistema applicativo ; ciò per la necessità di adeguare il software ai nuovi flussi di lavoro dell'avvocatura mutati anche per effetto di normativa sopravvenuta.

Per tali motivi, il RTI in data 13.1.2025 ha inviato all'Amministrazione in data 13.1.2025 una proposta di risoluzione delle predette criticità.

SOGEI, in relazione a tale proposta, sul piano tecnico ha inoltrato in data 9.7.2025 una apposita relazione, acquisita al protocollo 2025/0473621 (All. 7), con la quale ha messo in luce le ragioni che rendono conveniente per l'Amministrazione l'accettazione della proposta del fornitore, seppure con opportune modifiche che sono poi state accettate dal fornitore stesso, in quanto, per un verso funzionale all'avvio rapido degli sviluppi necessari per la messa in esercizio del sistema NOVA, e, per altro verso in quanto idonea a consentire ulteriori risparmi sui costi.

Il Direttore Generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi dell'Avvocatura ha disposto con DDG n. 639 del 2025 (All. 2 prot. Prot. n.635700/2025) la chiusura delle attività di collaudo in corso con riferimento alle sopradescritte schede nei termini indicati nella relazione di Sogei.

Ai fini del collaudo, si uniscono alla presente certificazione, i verbali conclusivi, che ne costituiscono parte integrante, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione verificatrice, attestante l'esito finale delle procedure (All.ti 8 e 9).

Esito del collaudo finale

La Commissione da atto della corretta esecuzione della maggior parte della scrittura dei flussi di migrazione, ad eccezione di 16 difettosità che non risultano essere state corrette.

Si tratta delle imperfezioni indicati dai progressivi 73, 83, 90, 104, 106, 107, 146, 223, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, dell'allegato file Excel.

Non è stato, inoltre, possibile testare, per i motivi anzidetti ed esplicitati nella determina del D.G. le prestazioni contenute nel contratto SGI, i flussi riguardanti la liquidazione nn. 19 (pronunzie) e 20 (calcolo spese)

La Commissione ha, altresì, tenuto conto della relazione svolta dall'ausiliaria dell'Amministrazione SOGEI, assunta al protocollo 2025/0473621 (all. 7), in ordine alla verifica dello stato dei pagamenti e dei crediti vantati dal fornitore in ordine alle schede

ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione_dati_v1.0;

ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 per la quota parte relativa alla migrazione dei dati amministrativi (già ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 per cui è stato effettuato un aggiornamento e relativo passaggio di versione)",

e del minor valore dell'opera tenuto conto delle imperfezioni riscontrate e non oggetto di correzione, nonché dei flussi non testabili, dalla quale è emerso che il valore fatturabile



Avvocatura Generale dello Stato

concordato in contratto per la fase di collaudo, ammonta ad € 102.154,51 €, (al netto dell'IVA al 22%).

N°	Scheda	Data scheda	Importo scheda	Importo aperto
1	Scheda ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17	02.11.2020	238.274,50 €	125.276,20 €
2	Scheda ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione_dati_v1.0	10.06.2022	14.567,00 €	1.456,70 €
Totali contratto SGI			252.841,50 €	126.732,90 €

Scheda/Milestone	Contratto	Tipo Milestone	Importo residuo scheda	Importo da decurtare per il delta	Importo da decurtare per liquidazione	Importo da decurtare per altro motivo	Residuo da fatturare
ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17	SGI	Collaudo (+ esecuzione)	113.414,50 €	14.400,52 €	5.743,56 €	4.434,31 €	88.836,11 €
ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17	SGI	Documentazione	11.861,70 €				11.861,70 €
ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione_dati_v 1.0	SGI	Collaudo	1.456,70 €				1.456,70 €
TOTALE contratto SGI			345.443,91 €	14.400,52 €	5.743,56 €	4.434,31 €	102.154,51 €

La Commissione ha provveduto ad integrare i dati presenti nella su trascritta tabella con i dati dei pagamenti risultanti all'Amministrazione come da mail del Dirigente Ufficio contratti del 1.12.2025 (All. 10).

Secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, non risulta che siano stati effettuati pagamenti relativi alla fase di collaudo.

Allo stato risultano pertanto non ancora liquidati dall'Amministrazione: € 102.154,51 per la fase relativa al collaudo.

RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Esaminati i seguenti documenti:



Avvocatura Generale dello Stato

- il Contratto quadro stipulato, ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in data 4 agosto 2017 da Consip con la Società ACCENTURE SPA., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti IBM, LEONARDO, per l'acquisizione dei “*Realizzazione Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni— LOTTO I*”, e relativi allegati;
- il Contratto esecutivo del 19 giugno 2018 stipulato tra l'Avvocatura Generale dello Stato e la società ACCENTURE SPA., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società mandanti IBM e LEONARDO, per l'acquisizione dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo, manutenzione e assistenza come dettagliati nel piano dei fabbisogni;
- gli Addenda 30/12/2020, 10/12/2021;
- il provvedimento di costituzione della Commissione di collaudo di cui al DSG 18 giugno 2018 n. 378;
- il decreto del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato n. 61/2024
- il Decreto del Direttore Generale per le risorse finanziarie i contratti e sistemi informativi dell'Avvocatura dello Stato DDG n. 639 del 2025 (prot. Prot. n.635700/2025);
- la relazione tecnica di SOGEI acquisita al protocollo 2025/0473621
- i documenti contabili relativi alla situazione dei pagamenti;

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione;

Viste le verifiche eseguite dalla Commissione di collaudo come da verbali allegati;

Confrontati i dati di fatto risultanti dai processi verbali di verifica con le clausole dei contratti, del capitolato tecnico e delle appendici, con la scheda di intervento e con i documenti contabili;

Visto il quadro normativo applicabile alla fornitura oggetto di verifica, come richiamato in premessa;

Visto il Durc on line (All. 11) Numero Protocollo INAIL_51800157 Data richiesta 22/11/2025 Scadenza validità 22/03/2026, nel quale si dichiara che LEONARDO SPA, Codice fiscale 00401990585, Sede legale P.ZA MONTE GRAPPA, 4 00195 ROMA (RM), RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Durc on line (All. 12) Numero Protocollo INPS_47560287 Data richiesta 24/09/2025 Scadenza validità 22/01/2026, nel quale si dichiara che ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L., Codice fiscale 03646450969, Sede legale VIA PRIVATA NINO BONNET 10 MILANO MI 20154 RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;



Avvocatura Generale dello Stato

Visto il Durc on line (All. 13) Numero Protocollo INAIL_50729815 Data richiesta 21/09/2025 Scadenza validità 19/01/2026, nel quale si dichiara che ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L., Codice fiscale 13454210157, Sede legale VIA PRIVATA NINO BONNET 10 MILANO MI 20154 RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Durc on line (All. 14) Numero Protocollo INAIL_50742949 Data richiesta 22/09/2025 Scadenza validità 20/01/2026, nel quale si dichiara che IBM ITALIA SPA, Codice fiscale 01442240030, Sede legale CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO, SN 20054 SEGRATE (MI) RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. secondo le risultanze, alla data della richiesta, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS e dell'INAIL;

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli ed i confronti, ritiene che:

- le prestazioni contrattuali sono state eseguite nei termini di cui al presente certificato di conformità;
- l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione nei limiti di quanto sopra accertato e di quanto è stato possibile accertare;
- esiste rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano comunicate a questa Commissione cessioni di credito da parte dell'esecutore né procure o deleghe a favore di terzi, salve le verifiche che effettuerà l'Amministrazione all'atto del pagamento;
- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il credito dell'esecutore è pari a:

ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 per la quota parte relativa alla migrazione dei dati amministrativi	88.836,11
ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 per la quota parte relativa alla migrazione dei dati amministrativi - Documentazione	11.861,70
ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione dati_v1.0	1.456,70



Avvocatura Generale dello Stato

Pertanto, la Commissione di collaudo

CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITA'

del servizio eseguito dalla società ACCENTURE S.p.A., mandataria del R.T.I., in base ai contratti innanzi descritti relativamente agli interventi di cui alle schede:

ADS_OB2_20220301_Scheda intervento_MEV_migrazione_dati_v1.0;

ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 per la quota parte relativa alla migrazione dei dati amministrativi (già ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v15 per cui è stato effettuato un aggiornamento e relativo passaggio di versione)” **nei limiti che sono stati innanzi indicati.**

Residua il credito di netti € **102.154,51** (euro centoduemilacentocinquantaquattro,51) che, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi, e

DISPONE

- che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- che sia assicurato il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Sottoscritto a Roma, in data delle firme digitali apposte al presente documento.

Il Presidente
Luigi Simeoli

I Componenti
Vincenzo Cianfarani

Antonio Leone